

Дорожная карта проекта

№ п/п	Наименование работ	2018				2019	2020	2021
		сент	окт	нояб	дек			
Проведение работ по рекультивации в соответствии с проектами								
1	Участок "Берёзовский"							
	Технический этап							
	Биологический этап							
	<i>Передача под проектирование и строительство</i>							
	<i>Отвал 1 участка Западный (83 га)</i>					3 кв		
	<i>Участок НЭК с отвалом (127 га)</i>						2 полул	
2	Участок "Берёзовский Западный" (отработка 2018 - 2020 г.г.)							
	Технический этап							
	Биологический этап							
	<i>Передача под проектирование и строительство (270 га)</i>							
Организационные мероприятия по проведению конкурса								
1	Подготовка конкурса и необходимых распорядительных документов		10.10					
2	Согласование конкурсных документов всеми сторонами, объявление конкурса		12.10					
3	Сбор конкурсной документации			01.11		01.04		
4	Изучение представленных конкурсных работ					до 01.06		
5	Презентация лучших работ и подведение итогов					30.06		